



الموضوع / شأن استئناف العمل بمشروع انشاء مجمع التويعمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٤٧١٩٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ هـ (مرفق صورته) وخطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٤٧١٧٥ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ هـ (مرفق صورته) وخطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٥٥٥١٧ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ (مرفق صورته).

عليه نوضح لكم الآتي:-

١- انه تم استئناف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ) لزوال تلك الاسباب التي ادت الى توقف العمل الجزئي بالمشروع حيث تم اصدار فاتورة من شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي وتم ابلاغكم بالخطاب رقم ٤٤٠٠٤٢٢٧٥٦ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ (مرفق صورته).

٢- بخصوص التعميد بالأعمال التي لها نظير بالعقد والأعمال التي ليس لها نظير بالعقد تم الرفع للوزارة فور انتهائكم من تقديم الحصر والزيادات والوفورات الجديدة من اجل البدء في إجراءات التعميد من صاحب الصلاحية. لذا عليكم سرعة سداد فاتورة الكهرباء وتقديم اعتماد المظلات واستكمال الاعمال حسب العقد والنظام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي